台灣清潔用品工業同業公會工作行事曆 一一○年七月
重點工作：
A.對應疫情斟酌實際情況，會員代表大會將隨機調整召開。 
B.因疫情影響開封街合建工程進度，同時對應原材料上漲之事實，適時配合輝昇地產
  公司完成相關準備工作。
	日星期
	工作內容
	特紀事項

	1
	四
	生活清潔用品安全評估暨探討有害物質限值合理性線上會議續討論
	1.開封街會所合建案，目前改建籌備的進度：5月中旬已發包鄰房鑑定，但因新冠疫情政府同時宣布全國進入三級警戒，無法進行鄰房履勘，土木技師公會只能等待降為二級管制，才能開始鄰房履勘鑑定，完成後拆除舊有房屋及後續興建工程。主辦之輝昇公司與營造廠目前已簽訂合約，希望趕在10月或最晚年底前開工。因新冠疫情衝擊全球，
缺工缺料造成原物料及工資上漲嚴重，工程原預期三年完工，可能會因此拖延預估四年半或更久才能完工；當初所
簽訂營建及管理費用合約每坪22.8萬，輝昇公司稱實已難支應目前所需費用，擬參考行政院營造工程物價指數進行調升；本會提出三原則:當初成本22.8萬，其中建築成本18.5萬，只能調此部份。因工期長，待疫情穏定後物價下修，需每年檢討工程成本，以完工後之平均數做為建築費用，結算施工費用。同時需一併考量委建方之相關權益。將先由開封街合建小組討論，定出原則後再與其他住戶及主辦之輝昇公司協商確認。
2.配合政府之農業政策，公會撥款購入雲林縣政府所轄農會所生產之鳳梨，配送會員廠，7/6收雲林縣政府感謝狀，可為明年度工商自由職業團體工作報告表之評鑑資料。
3.財團法人安全衛生技術中心受經濟部標檢局委託進行『生活清潔用品安全評估暨探討有害物質限值合理性』專案，因新冠疫情嚴峻，取消5/17第一次業者溝通會，6/30改為線上方式進行；紀錄大致共識及建議內容：肥皂部分a.確認CNS 2407水肥皂、CNS 2409肥皂片、CNS 724海水肥皂三類將標準廢除。b.建議將CNS 260洗滌肥皂依據JIS K 3302-1985進行制修訂，包含檢測項目與規範值。c.肥皂相關標準檢測項目名稱與CNS 56肥皂試驗法用詞一致。d.建議CNS 549和CNS 3901都有存在的必要性，CNS 549當初訂定精神只有清潔皮膚功用，為一般商品非化妝品，且化妝品安全衛生管理法排除一般小規模的手工肥皂。
e.CNS 3901目前業者添加物多元，造成多品質項目無法符合現有標準，有調整的必要性。f.建議肥皂標準可分類:CNS 260洗滌用皂、CNS 549清潔用皂、CNS 3901化粧用皂。
CNS 2477洗衣用合成清潔劑部分a.微調八項品質要求，並調整更新對應之試驗法；建議洗淨力不放入。b.界面活性劑當量含量建議維持，並刪除表1。c.洗衣球類清潔劑俟國際標準(ISO)公告，標檢局再評估制定為國家標準。d.建議明
確訂定試驗方法適用於同一標準，標準修訂時，應有緩衝期配套。e.CNS 2477為規範一般商品，相關標示規定須依商品標示法。綜上：需充分考量業者及引用相關國際標準之實務情況，後續再提出肥皂與洗衣用合成清潔劑國家標準制修訂草案供討論。

	2
	五
	
	

	4
	日
	
	

	5
	一 
	2021/8/7～10馬來西亞國際美容展主辦單位通知延期至12/4～10
	

	6
	二
	公會購買鳳梨配送會員廠雲林縣政府致送感謝狀
	

	7
	三
	
	

	8
	四
	政府宣佈實施第三級管制自7/12再順延至7/26
	

	9
	五
	向國際貿易局提出馬來西亞國際美容展申請延期變更
	

	11
	日
	
	

	12
	一
	收轉生活清潔用品安全評估暨探討有害物質限值合理性線上會議紀錄
	

	13
	二
	
	

	14
	三
	因新冠疫情嚴峻申請馬來西亞美容展自2021/8/7～10延至12/4～7
	

	15
	四
	開封街合建小組會議訂出改建之相關原則及配合主辦之輝昇公司協商
	

	16
	五
	
	

	18
	日
	
	

	19
	一
	
	

	20
	二
	公會網域名稱twcpia.org.tw完成三年至2024/9/27之2160台幣繳費
	

	21
	三 
	網域更正公會新名稱
	

	22
	四
	申請馬來西亞美容展延期核准
	

	23
	五
	
	

	25
	日
	
	

	26
	一
	
	

	27
	二
	政府宣佈實施改降為第二級管制
	

	28
	三
	
	

	29
	四
	因應降為第二級管制開封街改建住戶會議預定8/7進行
	

	30
	五
	
	

	31
	六
	
	


